PMI III / ADS31

Do planejamento ao software funcionando.



Sprints 1 e 2 • Validação da N2

Modelagem, arquitetura, código e testes evoluindo juntos.

16 OUT / 30 OUT / 06 NOV 2026

O resultado esperado

Um incremento funcional.

Uma parte do sistema que resolve uma necessidade e funciona de ponta a ponta.

Necessidade real

↓

Fluxo implementado

↓

Resultado verificável

Calendário das entregas

16/10

SPRINT 1

Primeiro fluxo funcional

30/10

SPRINT 2

Evolução integrada


06/11

N2 • EM SALA

Entrega final e demonstração

02/10: início da Sprint 1 • 30/10 → 06/11: estabilização e preparação

A ligação entre os artefatos



Cada ligação deve ser localizável no dossiê.

Retomada do feedback da N1

01 Identificar problema e artefato afetado

02 Definir ação e responsável

03 Registrar situação e evidência

FEEDBACK N1

“O requisito está vago.”

→ Refinar o critério
→ Revisar o modelo
→ Comprovar no teste

Objetivo da Sprint

Resultado para o usuário

“Permitir que o solicitante registre e consulte uma solicitação.”

Exemplo didático • histórias alinhadas ao objetivo



Planejamento técnico

MODELAGEM	CÓDIGO	INTEGRAÇÃO	TESTES
Sequência	Tela e serviço	Persistência	Cenário válido
Campos e regras	Validações	Consulta	Cenário de falha

US03 • Selecionar trabalho viável considerando capacidade, dependências e riscos.

Entrada e conclusão da história

ANTES DE SELECIONAR

01 Necessidade e critérios claros

02 Modelo mínimo pertinente

03 Abordagem e dependências

PARA CONCLUIR

01 Código integrado e executável

02 Critérios de aceite verificados

03 Dossiê e modelos atualizados

Exemplo de história

US03

Cadastrar solicitação

COMO solicitante,
QUERO cadastrar uma solicitação
PARA acompanhar meu pedido.

RF03 → Registrar a demanda e permitir sua consulta.

Critérios de aceite do exemplo

CA01 / DADOS VÁLIDOS

Registrar a solicitação
e exibi-la na lista.


Teste: executar o cadastro
e consultar o registro.

CA02 / TÍTULO AUSENTE

Informar a pendência
e impedir a gravação.

Teste: enviar sem título
e confirmar que nada foi criado.

Casos de Uso refinados



REFINAR

Atores
Objetivos
Escopo
Vínculo às histórias

Exemplo didático • use <<include>> e <<extend>> somente quando fizerem sentido.

Diagrama de Sequência


OBRIGATÓRIO

Todas as arquiteturas representam o CRUD central.

01 Login quando estiver no escopo


02 Participantes e mensagens reais

03 Sucesso e falha coerentes com o código



Fluxo do comportamento, passo a passo.

Sequência do cadastro



Falha: título ausente → informar correção à interface, sem gravar.


Arquitetura da solução

01 Onde está a interface?

02 Onde executam as regras?

03 Onde os dados ficam?

04 Como se comunicam?



Registro de decisão técnica

1 CONTEXTO

Qual necessidade exige a decisão?

2 ALTERNATIVAS

Quais opções foram consideradas?

3 ESCOLHA

Por que essa opção atende ao projeto?

4 CONSEQUÊNCIAS

Quais limites e impactos ela traz?

Modelagem para SQL



PK id
nome
email

PK id
FK solicitante_id
título • status

DER ↔ tabelas e restrições ↔ entidades do código

Documentar migrações e o ORM quando utilizado.

Modelagem para NoSQL

DOCUMENTO • EXEMPLO DIDÁTICO

```
{
  "id": "SOL-003",
  "titulo": "Revisar cadastro",
  "status": "aberta",
  "solicitanteId": "USR-01"
}
```


01 Campos, tipos e obrigatoriedade

02 Embutir dados ou referenciar?

03 Validações e índices

04 Mongoose quando utilizado

Solução sem banco



Entrada e exibição

Estrutura JSON
IDs e validações

Ler e gravar
se houver persistência

Ao reabrir: recuperar dados, validar e reconstruir o estado.

Memória e armazenamento local têm comportamentos diferentes.

Implementação integrada



Recebe dados e mostra o resultado

Valida e executa a operação

Grava e permite a consulta

Uma história atravessa a solução inteira.

ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL

Organização do Git



Commits descritivos • revisão por PR ou registro equivalente



Registro vivo, com links para versões identificadas.

Registro de teste

Identificação	T02 • US03 • CA02 • versão e ambiente
Procedimento	Enviar cadastro com título ausente
Esperado	Informar pendência e não gravar
Observado	[Preencher após executar]
Resultado	[Passou / falhou / não executado]
Evidência	[Link + executor + data]

Definição de concluído

01 Critérios de aceite verificados

02 Código integrado e executável

03 Testes e evidências registrados

04 Modelagem e dossiê atualizados

Incompleto deve aparecer como incompleto.



Entrega da Sprint 1

16/10

2026

PRIMEIRO FLUXO ÚTIL

01 Primeiro fluxo útil funcionando.

02 Arquitetura e modelos pertinentes.

03 Ficha das histórias e testes.

04 Versão Git, pendências e retrospectiva.

Entrega da Sprint 2

30/10

2026

EVOLUÇÃO INTEGRADA

01 Novas funcionalidades integradas.

02 Feedback anterior tratado.

03 Modelos e decisões atualizados.

04 Testes das funções novas e anteriores.

Consolidação da N2

30 OUT → 06 NOV

01 Corrigir falhas e testar integrações

02 Revisar documentação e links

03 Testar instalação pelo README

04 Preparar dados e roteiro de demonstração

Apresentação presencial

06/11

Sistema rodando em sala.

01 Demonstrar sucesso e falha

02 Relacionar história, modelo, código e teste

03 Explicar contribuições e decisões

04 Reconhecer limites e próximos passos

Atividade orientada de hoje

01 Revisar o feedback da N1

02 Definir objetivo e histórias viáveis

03 Preencher ficha e esboçar a sequência

04 Definir tarefas e o primeiro teste

Ao final: cada time apresenta objetivo, história e principal dependência.

DA IDEIA À EVIDÊNCIA

Modelar.
Implementar.
Validar.

Guia passo a passo
Templates das Sprints 1 e 2
Template final da N2

16/10 • Sprint 1 | 30/10 • Sprint 2 | 06/11 • N2

